



PROYECTO TESTING

PRESTASHOP

ALCANCE DEL PROYECTO

Josué Legeon

Ingeniero de Calidad de software



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Identificación del Proyecto

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	Testing de Funcionalidades Principales Prestashop Demo
Responsable QA	Josué Legeon
Fecha de Inicio	20-Sep-2024
Fecha de Finalización Estimada	25-Oct-2024
Versión del Documento	1.1
Estado	En Ejecución

1.2 Propósito del Documento

Este documento establece el marco de referencia para las actividades de aseguramiento de calidad del sitio web Prestashop Demo, definiendo objetivos, alcance, criterios de aceptación y entregables. Servirá como guía formal para la ejecución de pruebas y punto de alineación entre todos los stakeholders.

1.3 Audiencia del Documento

- Equipo de Control de Calidad
- Evaluadores Técnicos y Reclutadores
- Revisores de Portafolio Profesional
- Partes Interesadas en el Proyecto

2. STAKEHOLDERS

2.1. Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre	Responsabilidad
QA Lead / Tester	Josué Legeon	Planificación, diseño, ejecución y reporte de pruebas
Audiencia	Reclutadores/Evaluadores	Revisión del portafolio de testing

2.2. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
1.0	10-09-2024	Josué Legeon	Creación inicial del documento
1.1	08-11-2024	Josué Legeon	Mejoras en estructura, herramientas y criterios



3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA BAJO PRUEBA

3.1. Información General

Característica	Detalle
Aplicación	Prestashop Demo Store
URL	https://demo.prestashop.com/
Tipo de Aplicación	E-commerce (Tienda en línea)
Plataforma	Web Application Responsive
Tecnología	Prestashop CMS
Versión Prestashop	8.x (Demo)
Navegadores Soportados	Chrome, Firefox, Safari, Edge (últimas 2 versiones)
Dispositivos Soportados	Desktop, Tablet, Mobile (Responsive Design)

4.2 Descripción Funcional

Prestashop Demo es una tienda de comercio electrónico de demostración que permite a los usuarios:

- Navegar y buscar productos
- Gestionar carrito de compras
- Realizar proceso de checkout
- Crear y gestionar cuentas de usuario
- Filtrar y ordenar productos por diferentes criterios
- Ver detalles de productos y categorías
- Visualizar información de productos con imágenes y descripciones

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1. Objetivo General

Validar las funcionalidades principales del sitio Prestashop Demo mediante pruebas manuales, garantizando que cumplan con los requisitos funcionales esperados y proporcionen una experiencia de usuario óptima.

4.2. Objetivos Específicos

Objetivos de Calidad

- Validar la funcionalidad principal del flujo de compra end-to-end
- Detectar defectos funcionales, visuales o de interfaz en el Front Office
- Verificar la usabilidad básica del sitio y la consistencia de la navegación
- Documentar los resultados de ejecución y los defectos detectados de forma profesional
- Garantizar que los procesos principales sean accesibles, intuitivos y sin errores críticos
- Evaluar la compatibilidad cross-browser en navegadores principales
- Crear un portafolio de testing que demuestre habilidades profesionales de QA



5. ALCANCE FUNCIONAL

Las pruebas se centran exclusivamente en las funcionalidades visibles y accesibles para el usuario final (Front Office). Se busca validar la experiencia de compra desde el registro hasta el cierre de sesión.

Incluye

- Registro de usuario
- Inicio de sesión y autenticación
- Búsqueda y visualización de productos
- Filtrado y ordenamiento de productos
- Agregado de productos al carrito
- Modificación del carrito de compras
- Proceso de checkout y pago (simulado)
- Navegación entre categorías
- Visualización de detalles de producto
- Cierre de sesión

Excluye

- Panel de administración (Back Office)
- Integraciones con pasarelas de pago reales
- Configuración avanzada de tienda o módulos personalizados
- Pruebas de rendimiento o carga
- Pruebas de seguridad (penetración, vulnerabilidades)
- Pruebas de accesibilidad (WCAG compliance)
- Pruebas de internacionalización/localización
- Pruebas de API o servicios backend

6. TIPOS DE PRUEBA A REALIZAR

Tipo de Prueba	Descripción	Prioridad
Pruebas Funcionales	Validar que cada módulo cumpla con los requerimientos esperados	Alta
Pruebas de Regresión Básica	Confirmar que los flujos principales sigan operando tras ejecutar acciones múltiples o secuenciales	Alta
Pruebas Exploratorias	Identificar defectos no contemplados inicialmente, basándose en el comportamiento real del usuario	Media
Pruebas de Usabilidad Básica	Evaluar la claridad, accesibilidad y consistencia visual de la interfaz	Media
Pruebas de Compatibilidad Cross-Browser	Verificar funcionamiento en Chrome, Firefox, Safari y Edge	Media



Pruebas de Responsividad	Validar adaptación correcta en Desktop, Tablet y Mobile	Baja
--------------------------	---	------

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Los siguientes criterios deben cumplirse para considerar el proyecto exitoso:

1. Todos los casos críticos del flujo de compra deben ejecutarse correctamente
2. No debe haber defectos de severidad alta o crítica abiertos al cierre del ciclo
3. El sistema debe permitir la navegación completa sin errores bloqueantes
4. Las funcionalidades principales deben cumplir con los resultados esperados en al menos un **90%** de los casos ejecutados
5. La documentación debe ser clara, profesional y completa
6. Todos los defectos encontrados deben estar documentados con evidencias

8. SUPUESTOS, RESTRICCIONES Y HERRAMIENTAS

8.1. Supuestos

- El entorno de Prestashop Demo estará disponible durante todo el proyecto
- No se requiere acceso al código fuente de la aplicación
- Los datos de prueba se pueden crear según sea necesario
- La aplicación es funcional y no está en desarrollo activo
- El sitio demo permite realizar pruebas sin restricciones
- No se realizarán compras reales con dinero
- El ambiente demo se mantiene estable durante la ejecución

8.2. Restricciones

Restricción	Descripción
Tiempo	Proyecto de duración limitada (35 días) para portafolio personal
Recursos	Un solo tester (proyecto individual)
Ambiente	Solo ambiente de demo público (no staging/producción)
Datos	Limitación en datos de prueba disponibles en el demo
Acceso	Sin acceso a backend, base de datos o logs del sistema
Herramientas	Uso exclusivo de herramientas gratuitas o de código abierto
Presupuesto	Cero presupuesto - proyecto personal



8.3.Herramientas

Categoría	Herramienta	Propósito
Gestión de Casos de Prueba	Google Sheets / Excel	Documentar y organizar casos de prueba
Gestión de Defectos	GitHub Issues / Excel	Registro y seguimiento de bugs
Capturas de Pantalla	Lightshot / Snipping Tool	Evidencias visuales
Grabación de Video	OBS Studio / Loom	Evidencias de flujos complejos
Navegadores	Chrome, Firefox, Edge, Safari	Testing cross-browser
Repositorio	GitHub	Control de versiones y documentación
Automatización (Opcional)	Selenium / Cypress	Scripts automatizados
Diagramas	Draw.io / Miro	Mind maps y diagramas de flujo

9. ENTREGABLES DEL PROYECTO

9.1.Documentación

- Alcance del Proyecto (este documento)
- Plan de Pruebas
- Estrategia de Testing
- Matriz de Trazabilidad
- Requisitos Funcionales

9.2.Diseño de Pruebas

- Casos de Prueba detallados (formato Google Sheets)
- Checklist de funcionalidades
- Escenarios de prueba positivos y negativos
- Datos de prueba documentados
- Matriz de priorización de casos

9.3.Ejecución y Reporte

- Reporte de Ejecución de Pruebas
- Registro de Defectos encontrados
- Evidencias (Screenshots/Videos)
- Métricas de testing



- Reporte Final de Testing
- Dashboard de resultados

9.4. Automatización (Opcional)

- Scripts de automatización
- Framework de automatización
- Reporte de ejecución automatizada

9.5. Adicionales

- Mind Map de la aplicación
- Repositorio Git con todo el proyecto
- README con instrucciones de uso
- Presentación ejecutiva del proyecto

10. CRITERIOS DE ÉXITO

10.1. Criterios Cuantitativos

Métrica	Objetivo
Casos de prueba ejecutados	Mínimo 100 casos
Cobertura funcional	100% de funcionalidades en alcance
Defectos documentados	Al menos 10 defectos (si se encuentran)
Tasa de éxito de casos	Mínimo 90% de casos ejecutados exitosamente
Navegadores probados	4 navegadores principales
Evidencias capturadas	100% de casos con evidencia

10.2. Criterios Cualitativos

- Documentación clara, profesional y bien estructurada
- Casos de prueba bien diseñados y trazables a requisitos
- Defectos reportados con información completa y reproducible
- Evidencias visuales de alta calidad (screenshots/videos)
- Proyecto presentable para portafolio profesional
- Código limpio y comentado (si aplica automatización)
- Repositorio organizado y con buena documentación



11. RIESGOS Y MITIGACIONES

11.1. Matriz de Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
R01	Sitio demo no disponible o caído	Media	Alto	Documentar URLs alternativas, trabajar offline con capturas previas, notificar en documentación
R02	Cambios en la aplicación durante testing	Media	Medio	Documentar versión y fecha de testing, adaptar casos de prueba según cambios
R03	Limitaciones de datos de prueba	Alta	Bajo	Crear datos ficticios realistas, documentar limitaciones encontradas
R04	Tiempo insuficiente para completar	Media	Medio	Priorizar funcionalidades críticas primero, ajustar alcance si es necesario
R05	Falta de acceso a funcionalidades	Baja	Medio	Documentar como restricción del proyecto, enfocarse en frontend público
R06	Pérdida de evidencias o documentación	Baja	Alto	Backup regular en repositorio Git, usar almacenamiento en la nube
R07	Defectos no reproducibles	Media	Bajo	Documentar pasos detallados, capturar video cuando sea posible

12. CRONOGRAMA GENERAL

12.1. Fases del Proyecto

Fase	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Entregables
Fase 1: Planificación	4 días	20-Sep-2024	23-Sep-2024	Documentación del proyecto, alcance, plan de pruebas
Fase 2: Diseño de Pruebas	5 días	24-Sep-2024	28-Sep-2024	Casos de prueba, checklist, matriz de trazabilidad
Fase 3: Preparación	2 días	29-Sep-2024	30-Sep-2024	Ambiente configurado, datos de prueba, herramientas
Fase 4: Ejecución	10 días	01-Oct-2024	10-Oct-2024	Evidencias, defectos encontrados, resultados
Fase 5: Reportes	4 días	11-Oct-2024	14-Oct-2024	Reportes finales, métricas, dashboard
Fase 6: Automatización	7 días	15-Oct-2024	21-Oct-2024	Scripts automatizados (opcional)



Fase 7: Cierre	4 días	22-Oct-2024	25-Oct-2024	Documentación final, presentación, repositorio
TOTAL	35 días	20-Sep-2024	25-Oct-2024	Proyecto completo

12.2. Hitos Principales

Hito	Fecha	Criterio de Aceptación
Documentación Inicial Completa	23-Sep-2024	Alcance y Plan de Pruebas aprobados
Casos de Prueba Diseñados	28-Sep-2024	Mínimo 100 casos documentados
Ambiente Listo	30-Sep-2024	Todas las herramientas configuradas
Ejecución Completada	10-Oct-2024	100% casos ejecutados con evidencias
Defectos Documentados	10-Oct-2024	Todos los bugs reportados
Reportes Finalizados	14-Oct-2024	Métricas y dashboard completos
Proyecto Cerrado	25-Oct-2024	Repositorio publicado y documentado

13. MÉTRICAS Y KPIs

Las siguientes métricas serán medidas y reportadas:

Métrica	Descripción	Fórmula
Cobertura de Pruebas	% de funcionalidades probadas	$(\text{Funcionalidades probadas} / \text{Total funcionalidades}) \times 100$
Tasa de Ejecución	% de casos ejecutados	$(\text{Casos ejecutados} / \text{Total casos}) \times 100$
Tasa de Aprobación	% de casos exitosos	$(\text{Casos pasados} / \text{Casos ejecutados}) \times 100$
Densidad de Defectos	Defectos por funcionalidad	$\text{Total defectos} / \text{Total funcionalidades}$
Severidad de Defectos	Distribución por severidad	Críticos, Altos, Medios, Bajos
Tasa de Reproducibilidad	% de defectos reproducibles	$(\text{Defectos reproducibles} / \text{Total defectos}) \times 100$